Project Charter

Progetto: CondoMaster	Codice progetto: CondoMaster-5D
Data: 01/12/2023	Revisione: 01
Cliente: IIS Blaise Pascal	Sponsor: IIS Pascal

1. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto mira a sviluppare una Web-Application innovativa e intuitiva dedicata alla gestione efficace di condomini. Grazie a un'interfaccia intuitiva e accessibile, gli amministratori di condominio potranno gestire in modo efficiente le spese quotidiane.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E AMBITI DI APPLICAZIONE

L'applicazione offrirà agli amministratori di condominio uno strumento completo per semplificare le attività quotidiane di gestione e migliorare l'efficienza complessiva, ma che contribuisca anche a migliorare la qualità della vita all'interno della comunità condominiale attraverso una comunicazione più efficace e una gestione finanziaria ottimizzata.

3. STAKEHOLDERS PRINCIPALI

Manservi Davide 5D IIS Blaise Pascal Simone Panfili 5D IIS Blaise Pascal

4. ATTIVITA' DA ESEGUIRE

Attività da svolgere:

- Colloquio con amministratore condominiale
- Effettuare corsi Angular
- Studiare documentazione PocketBase
- Definire specifiche del progetto
- Strutturare DataBase
- Concepire Interfaccia Utente
- Analisi dei rischi
- Approvazione del piano
- Codifica applicazione
- Integrazione tra front-end e back-end
- Risoluzione dei problemi
- Aggiornare documentazione
- Consegna Web-Application
- Esposizione del progetto

5. ANALISI DEI RISCHI

Il progetto potrebbe essere soggetto a rischi di complessità tecnologica derivante dalla necessità di implementare nuove funzionalità avanzate o di integrare tecnologie particolarmente complesse non adatte alle nostre competenze.

Un'altro rischio è non riuscire a finire l'intero progetto entro la data stabilita.

6. DELIVERABLES PRINCIPALI

- Specifiche del progetto: documento dettagliato delle specifiche del progetto.
- Struttura Database: schema del database che illustra la struttura dei dati e le relazioni tra le entità.
- Manuale Utente: Manuali utente dettagliati che guidano gli amministratori di condominio attraverso l'utilizzo dell'applicazione

7. MILESTONES

- Comprendere a pieno AngularJS e leggere la documentazione PocketBase
- Colloquio con amministratore condominiale.
- Definire le specifiche del progetto
- Strutturare Database (Modello ER)
- Sviluppare la web-application
- Beta-Testing

8. RISORSE PRINCIPALI

Risorse Software:

- Servizio PocketBase
- AngularJS(Framework di Google)

Risorse Hardware:

- Computer con SW per lo sviluppo e testing
- Servizi cloud per l'hosting dell'applicazione

Costo:

• Spese per servizi cloud e hosting dell'applicazione


9. TEMPISTICA

Tempo previsto:

• 270 ore

10. AUTORIZZAZIONE

Approvato da: Collegio docenti, consiglio d'istituto, consigli di classe Data:



	0	Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura
1		⊟CondoMaster	54 giorni	01/12/23 8.00	14/02/24 17.00
2		⊟Avvio	4 giorni	01/12/23 8.00	06/12/23 17:00
3		Colloquio con Amministratore Condomini.	1 giorno	01/12/23 8.00	01/12/23 17.00
4		Effettuare consi Angular	3 giorni	04/12/23 8.00	06/12/23 17:00
5		Studiare documentazione PocketBase	2 giorni	04/12/23 8.00	05/12/23 17.00
6		⊟Pianificazione	5 giorni	07/12/23 8.00	13/12/23 17:00
7		Definire le specifiche del progetto	2 giorni	07/12/23 8.00	08/12/23 17.00
8		Strutturare Database	2 giorni	11/12/23 8.00	12/12/23 17:00
9		Concepire interfaccia utente	3 giorni	08/12/23 8.00	12/12/23 17:00
10		Analisi dei Rischi	1 giorno	13/12/23 8.00	13/12/23 17.00
11		Approvazione del piano	1 giorno	13/12/23 8.00	13/12/23 17.00
12		⊟Esecuzione	40 giorni	14/12/23 8.00	07/02/24 17:00
13		Codifica dell'applicazione	30 giorni	14/12/23 8.00	24/01/24 17:00
14		Test Unitari	20 giorni	14/12/23 8.00	10/01/24 17:00
15		Integrazione tra Frontend e Backend	10 giorni	11/01/248.00	24/01/24 17:00
16		Test Funzionali	10 giorni	25/01/248.00	07/02/24 17:00
17		⊟Controllo	3 giorni	08/02/24 8.00	12/02/24 17:00
18		Risoluzione dei problemi	2 giorni	08/02/24 8.00	09/02/24 17.00
19		Aggiornamento della documentazione de	1 giorno	12/02/24 8.00	12/02/24 17:00
20		⊟Chiusura	2 glorni	13/02/24 8.00	14/02/24 17:00
21		Verifica e validazione fiinale	1 giorna	13/02/24 8.00	13/02/24 17:00
22		Consegna della Web-Application	1 giorno	14/02/24 8.00	14/02/24 17.00
23		Esposizione del progetto	1 giorno	14/02/24 8.00	14/02/24 17:00